

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Кирилловского района»

Проект «Всегда рядом»

2020 год
Вологодская область

Актуальность Проекта

ООО «Союз социальных работников» Вологодской области имеет большой опыт реализации социально-значимых проектов. Последние годы особое внимание уделялось апробации и отработке форм, методов и технологий работы, ориентированных на сопровождение семей с детьми, в том числе с детьми, имеющими инвалидность. Анализ показывает, что наиболее актуальными на сегодняшний день являются вопросы эффективной поддержки семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, а также молодых людей достигших совершеннолетия, имеющих ментальные ограничения.

Членами организации, проживающими в Кирилловском, Вашкинском и Белозерском районах проведен детальный анализ ситуации по оказанию социальных услуг детям-инвалидам и инвалидам молодого возраста с ментальными нарушениями.

Выявлена проблема - недостаточного охвата этой группы реабилитационными мероприятиями. Данная категория инвалидов, проживая в семье, не получает сопровождения и происходит утрата социально – бытовых навыков и навыков самообслуживания в результате гиперопеки со стороны родителей или совместно проживающих родственников. Проявляется гиперопека в желании и реализации повышенной заботы об инвалиде, даже когда ему ничего не угрожает.

В результате они лишаются возможности не только самостоятельно преодолевать трудности, но даже их оценить, так как чрезмерное вмешательство не даёт достичь самому цели, поскольку решения либо предлагаются ему готовыми, либо достигаются без его участия. Теряется способность к решению трудных ситуаций, человек с инвалидностью ждет помощи от тех, кто находится рядом, а любое препятствие оценивается им как непреодолимое. Сужается круг социально – нравственных представлений об окружающем мире.

В то же время близкие боятся за будущее, в случае возникновения семейных обстоятельств, когда дети – инвалиды или инвалиды молодого возраста с ментальными нарушениями могут остаться без попечения родителей (опекунов), поэтому заинтересованы в обучении ребят навыкам самообслуживания и коммуникации, взаимодействию с окружающей средой и сопровождающими.

Удручающим фактом является то, что люди с ментальной инвалидностью в большинстве случаев оторваны от общества, и, как говорится, заперты в квартире. Реабилитационные услуги для этой категории людей долгое время предоставляли только специализированные психоневрологические больницы и интернаты. Иногда для обеспечения «нормальной жизни» таким людям требуется сопровождение либо услуги, в полной мере заменяющие стационар.

В Кирилловском муниципальном районе по состоянию на 31.12.2020 года численность населения составила 14,9 тыс. человек, в том числе городское население – 7,4 тыс. человек, сельское- 7,5 тыс. человек (51%). Количество инвалидов, проживающих в Кирилловском муниципальном районе по состоянию на 31.12.2020 года составляет 2055 человек (14 % населения района) из них:

1. Детей-инвалидов – 45 человек, из них: - дошкольного возраста - 9 человек; школьного возраста - 36 человек (с ментальным нарушением 10 человек);

2. Инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет – 97 человек (с ментальным нарушением 13 человек);

3. Инвалидов в возрасте от 35 до 55 лет женщины и до 60 лет мужчины – 351 человек;

4. Инвалидов старше 55 лет женщины и старше 60 лет мужчины – 1562 человека.

В Белозерском муниципальном районе по состоянию на 31.12.2020 года численность населения составила 15 тыс. человек, в том числе городское население – 8,9 тыс. человек, сельское- 6,1 тыс. человек (40,5%). Количество инвалидов, проживающих в Белозерском муниципальном районе по состоянию на 31.12.2020 года составляет 1506 человек (10 % населения района) из них:

1. Детей-инвалидов – 36 человек, из них: - дошкольного возраста – 10 человек; школьного возраста - 26 человек (с ментальным нарушением 10 человек);

2. Инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет – 53 человека (с ментальным нарушением 15 человек);

3. Инвалидов в возрасте от 35 до 55 лет женщины и до 60 лет мужчины – 311 человек;

4. Инвалидов старше 55 лет женщины и старше 60 лет мужчины – 1106 человек.

В Вашкинском муниципальном районе по состоянию на 31.12.2020 года численность населения составила 6,7 тыс. человек. Количество инвалидов, проживающих в Вашкинском муниципальном районе по состоянию на 31.12.2020 года составляет 1130 человек (17 % населения района) из них:

1. Детей-инвалидов – 14 человек, из них: - дошкольного возраста - 5 человек; школьного возраста - 9 человек (с ментальным нарушением 2 человека);

2. Инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет – 35 человек (с ментальным нарушением 5 человек);

3. Инвалидов в возрасте от 35 до 55 лет женщины и до 60 лет мужчины – 124 человека;

4. Инвалидов старше 55 лет женщины и старше 60 лет мужчины – 957 человек.

Мониторинг потребности инвалидов, в том числе детей – инвалидов, в социальных и иных услугах показал, что данной категорией востребованы услуги, способствующие интеграции в общество, услуги по укреплению и восстановлению здоровья, формирование позитивных интересов, в том числе в сфере социокультурной реабилитации.

Ключевой идеей проекта является *организация деятельности инвалида с ментальными нарушениями вне стен дома, что расширит его социальные связи, будет способствовать поддержанию коммуникативных, бытовых, социальных навыков и развитию новых, а так же поможет его семье справиться с трудной задачей воспитания и будет способствовать ее оптимальному функционированию, воздействовать на семью с тем, чтобы мобилизовать ее возможности для решения задач реабилитационного процесса.*

Проект «Всегда рядом» даст возможность не только повысить качество жизни участников проекта и их близких, а также поможет распространить опыт работы по социальному сопровождению инвалидов с ментальными нарушениями, проживающих в семьях. Таким образом, можно говорить о необходимости реализации данного проекта.

Цели Проекта

Цель: Организация социального сопровождения и адаптации детей – инвалидов и инвалидов молодого возраста с ментальными нарушениями к условиям самостоятельной жизни в домашних условиях, расширение круга общения, получение новых социокультурных представлений и практических коммуникативных и социальных навыков.

Задачи Проекта:

1. Организация сопровождаемого проживания 10 инвалидов с ментальными нарушениями (в том числе 5 детей - инвалидов);
2. Организация социального сопровождения 32 инвалида с ментальными нарушениями (в том числе 21 ребенок-инвалид);
3. Содействие в предоставлении медицинской помощи, получении образования получателей социальных услуг;
4. Формирование коммуникативных и социальных (досуговых, трудовых и др.) навыков в практической, индивидуальной и коллективной деятельности;
5. Расширение кругозора, социально-нравственных представлений об окружающем мире;
6. Содействие формированию внимательного отношения к себе и к людям, толерантности.

Целевая группа Проекта

Дети - инвалиды и инвалиды молодого возраста с ментальными нарушениями, проживающие на территории Кирилловского, Белозерского, Вашкинского муниципальных районов, являющиеся получателями социальных услуг в полустационарной форме и форме социального обслуживания на дому. Общее число участников 32 человека, из них детей – инвалидов – 21 человек и инвалидов молодого возраста – 11 человек.

Кирилловский район – 10 детей – инвалидов, инвалидов молодого возраста – 5 человек;

Белозерский район - 9 детей – инвалидов, инвалидов молодого возраста – 3

человек;

Вашкинский район - 2 детей – инвалидов, инвалидов молодого возраста – 3 человек;

География Проекта

Российская Федерация, Вологодская область, Кирилловский муниципальный район, Белозерский муниципальный район, Вашкинский муниципальный район

Сроки реализации

Деятельность по реализации проекта рассчитана на 1 год с января 2021 года до декабря 2021 года.

Механизм реализации Проекта

Механизм реализации Проекта спланирован в соответствии с его основными задачами:

Задача 1: организация сопровождаемого проживания 10 инвалидов с ментальными нарушениями (в том числе 5 детей - инвалидов);

Для решения данной задачи планируется проведение мероприятий, в том числе, обучающих занятий по формированию социальных компетенций, развитию и сохранению навыков самообслуживания (осуществление гигиенических процедур, принятие пищи, уход за одеждой и обувью и т.д.), навыков, необходимых для самостоятельной жизни (приготовление пищи, покупка продуктов и товаров, пользование общественным транспортом, использование банковских карточек и т.д.), обучению и сохранению навыков пользования техническими средствами реабилитации (при необходимости) и навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации (пользование мобильными телефонами, интернетом и др.), а также мероприятия по адаптации данных лиц к самостоятельной жизни.

Задача 2: организация социального сопровождения 31 инвалида с ментальными нарушениями (в том числе 21 ребенок-инвалид);

Для решения данной задачи необходимо проведение оценки индивидуальных потребностей граждан по оказанию всесторонней помощи, касающейся основных сфер жизнедеятельности гражданина, обеспечение систематического контроля на всех этапах социального сопровождения, а также за качеством предоставления помощи и оказание поддержки самостоятельной деятельности гражданина в преодолении жизненных трудностей.

Задача 3: содействие в предоставлении медицинской помощи, получении образования получателей социальных услуг;

Для решения данной задачи планируются мероприятия проекта направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий.

Оказание услуги в получении образования получателей социальных услуг осуществляется по индивидуальному запросу получателя социальных услуг в целях его самореализации. Оказывается помощь в создании условий для дистанционного обучения, при необходимости в обеспечении транспортом для доставки получателя социальных услуг к месту обучения.

Задача 4: формирование коммуникативных и социальных (досуговых, трудовых и др.) навыков в практической, индивидуальной и коллективной деятельности;

На решение данной задачи направлены такие мероприятия проекта, как:

- проведение организационных собраний с участниками проекта – получателями социальных услуг учреждений социального обслуживания, представителями общественных организаций, волонтерами.

- обучение родителей, родственников и волонтеров навыкам общения и оказания помощи детям – инвалидам и инвалидам молодого возраста с ментальными нарушениями,

Задача 5: расширение кругозора, социально-нравственных представлений об окружающем мире;

Для решения этой задачи участники проекта под руководством специалистов учреждений социального обслуживания, волонтеры будут сопровождать детей – инвалидов и инвалидов молодого возраста на различные мероприятия, которые будут проходить в их населенных пунктах.

Задача 6: содействие формированию внимательного отношения к себе и к людям, толерантности.

Для решения этой задачи будут организованы занятия с психологами учреждений социальной защиты в рамках мероприятий по социальному сопровождению

Календарный план мероприятий Проекта

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Описание мероприятия	Кол-во участников	География проекта
1.	Распространение информации о реализации проекта среди участников проекта, в СМИ, в	Январь – февраль 2021 года	Размещение информации о реализации проекта в общественно – политической газете	К разработке информационных материалов будет привлечено не	Кирилловский муниципальный район, Белозерский муниципальный

	сети Интернет.		Кирилловского района Вологодской области «Новая жизнь», в сети Интернет (на официальном сайте Департамента социальной защиты населения Вологодской области, на официальных сайтах и стендах БУ СО ВО «КЦСОН Кирилловского района», БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района», БУ СО ВО «КЦСОН Вашкинского района».	менее 8 участников проекта. В результате будет размещено не менее 35 материалов (информационные пресс-релизы).	район, Вашкинский муниципальный район
2.	Проведение семинара по организации работы в рамках инновационного проекта.	Февраль 2021 года	Проведение семинара со специалистами БУ СО ВО «КЦСОН Кирилловского района», БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района», БУ СО ВО «КЦСОН Вашкинского района», принимающими участие в проекте, в онлайн-формате. Проведение организационных встреч с получателями социальных услуг, являющиеся потенциальными участниками проекта. Проведение собрания с представителями районных организаций Общероссийских общественных организаций Всероссийского общества инвалидов, районных советов	Не менее 95 человек.	Кирилловский муниципальный район, Белозерский муниципальный район, Вашкинский муниципальный район

			женщин и волонтерами.		
3.	Организация и проведение индивидуальных встреч с родителями и родственниками детей – инвалидов и инвалидов молодого возраста.	Январь - февраль 2021 года	Специалисты организаций социального обслуживания, участники проекта проведут обследование материально – бытового положения семьи с целью уточнения нужды в социальном сопровождении (составление акта)	Не менее 77 человек.	Кирилловский муниципальный район, Белозерский муниципальный район, Вашкинский муниципальный район
4.	Формирование пакета документов для личного дела на участников проекта. Организация работы по формированию групп участников проекта.	Февраль 2021 года	Проведение межведомственных комиссий в целях предоставления гражданам услуг социального сопровождения на базе Комплексных центров социального обслуживания совместно с представителями общественных организаций. Составление плана мероприятий по социальному сопровождению, закрепление куратора.	Не менее 32 человек.	Кирилловский муниципальный район, Белозерский муниципальный район, Вашкинский муниципальный район
5.	Проведение подготовительной работы.	Январь-февраль 2021 года	Обучение волонтеров навыкам общения и оказания помощи детям – инвалидам и инвалидам молодого возраста с ментальными нарушениями (проведение тех.учеб, семинаров). Составление планов работы и графиков посещений получателей социальных услуг специалистами и волонтерами.	Не менее 29 человек.	Кирилловский муниципальный район, Белозерский муниципальный район, Вашкинский муниципальный район

6.	Организация сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями (в том числе детей – инвалидов).	Январь – ноябрь 2021 года	Проведение мероприятий по организации сопровождаемого проживания участников проекта специалистами учреждений социального обслуживания	Не менее 20 человек.	Кирилловский муниципальный район, Белозерский муниципальный район, Вашкинский муниципальный район
7.	Организация социального сопровождения детям – инвалидам и инвалидам молодого возраста с ментальными нарушениями.	Январь – ноябрь 2021 года	Проведение мероприятий по социальному сопровождению участников проекта специалистами учреждений социального обслуживания совместно с волонтерами	Не менее 93 человек.	Кирилловский муниципальный район, Белозерский муниципальный район, Вашкинский муниципальный район
8.	Организация работы с родителями и родственниками детей – инвалидов и инвалидов молодого возраста с ментальными нарушениями.	Январь – ноябрь 2021 года	Проведение занятий с родителями и родственниками детей – инвалидов и инвалидов молодого возраста с ментальными нарушениями в «Школе родственного ухода».	Не менее 60 человек.	Кирилловский муниципальный район, Белозерский муниципальный район, Вашкинский муниципальный район
9.	Осуществление закупки согласно смете.	Апрель 2021 года	Закупка материалов, оборудования для проведения мероприятий проекта согласно запланированной смете.	К закупке материалов будет привлечено не менее 16 участников проекта.	г. Кириллов
10.	Подготовка буклетов и раздаточного материала.	Апрель – ноябрь 2021 года	Совместно со специалистами организаций социального обслуживания, представителями общественных организаций, участниками проекта будут разработаны буклеты и раздаточные материалы. Данный раздаточный материал будут	Не менее 30 человек.	Кирилловский муниципальный район, Белозерский муниципальный район, Вашкинский муниципальный район

			использоваться при проведении семинаров и круглого стола.		
11.	Организация и сопровождение детей – инвалидов и инвалидов молодого возраста с ментальными нарушениями на различные мероприятия.	Январь – ноябрь 2021 года	Участники проекта под руководством специалистов учреждений социального обслуживания, волонтеры будут сопровождать детей – инвалидов и инвалидов молодого возраста на различные мероприятия, которые будут проходить в их населенных пунктах.	Не менее 93 человек.	Кирилловский муниципальный район, Белозерский муниципальный район, Вашкинский муниципальный район
12.	Подготовка промежуточного отчета по оказанию социального сопровождения и сопровождаемого проживания за первое полугодие 2021 года.	Июнь 2021 года	Подготовка в срок промежуточного аналитического и финансового отчета по Проекту.	Не менее 13 человек	Кирилловский муниципальный район, Белозерский муниципальный район, Вашкинский муниципальный район
13.	Организация круглого стола на тему «Социальное сопровождение и сопровождаемое проживание детей – инвалидов и инвалидов молодого возраста с ментальными нарушениями» Подготовка презентации.	Июль 2021 года	Фотографии, отзывы, информационные материалы собранные участниками проекта, будут использованы в презентации. После чего презентация будет направлена для использования в работе во всех муниципальных районах, участвующих в проекте.	Не менее 13 человек.	Кирилловский муниципальный район, Белозерский муниципальный район, Вашкинский муниципальный район
14.	Подведение итогов реализации проекта – межрайонный форум «Всегда рядом»: итоги реализации проекта	Ноябрь 2021 года	Подготовка и проведение итогового межрайонного форума.	Не менее 100 человек	Кирилловский муниципальный район, Белозерский муниципальный район, Вашкинский муниципальный район

15.	Подготовка итоговой отчетной документации	Ноябрь 2021 года	Подготовка в срок аналитического и финансового отчетов по Проекту.		Кирилловский муниципальный район, Белозерский муниципальный район, Вашкинский муниципальный район
-----	---	------------------	--	--	---

В рамках проведения мероприятий Проекта планируется приглашение представителей грантодателя для промежуточного контроля над продвижением работы по Проекту на круглый стол организованный БУ СО ВО «КЦСОН Кирилловского района».

Ожидаемые результаты Проекта

Повышение качества жизни участников проекта и их близких, а также распространение опыта работы по социальному сопровождению инвалидов с ментальными нарушениями, проживающих в семьях.

Ожидаемые количественные показатели Проекта

Основная целевая группа проекта Дети - инвалиды и инвалиды молодого возраста с ментальными нарушениями, проживающие на территории Кирилловского, Белозерского, Вашкинского муниципальных районов, являющиеся получателями социальных услуг в полустационарной форме и форме социального обслуживания на дому.

В рамках реализации проектной деятельности предполагается:

- достижение максимально возможной самостоятельности в быту и самообслуживании у 10 человек, что составляет 90% участников проекта;
- формирование навыков общественно принятого поведения у 29 человек, что составляет 90% участников проекта;
- преодоление социальной исключенности у 29 инвалидов, что составляет 90% участников проекта;
- повышение социальной и физической активности у 26 человек, что составляет 80 % участников проекта;
- нормализация психологического статуса у 9 инвалидов молодого возраста, что составляет 80 % участников проекта;
- интеграция в обществе и формирование активной жизненной позиции у 7 человек, что составляет 60 % участников проекта.

Бюджет проекта

Смета на реализацию общественно полезного проекта (программы):

N п/п	Направления расходования средств	Финансирование (руб.)		
		За счет	За счет	за счет

		средств субсидии	собственных средств	привлеченных из иных источников
1.	Приобретение оргтехники для реализации проекта (ноутбук, проектор, экран, цветной принтер).	100000,0	0	0
2.	Приобретение реабилитационного оборудования (бизиборд, магнитный конструктор, музыкальные книги, тренажеры для развития мелкой моторики и другое).	23908,0	5 000,0	0
3.	Подготовка и проведение мероприятий в соответствии с календарным планом (практический семинар, форум, раздаточный материал): приобретение канцелярских принадлежностей для участников практического семинара, конференции и форума; питьевой режим на мероприятиях; -изготовление (приобретение) раздаточного материала.	5 000,0	15000,0	0
4.	Оплата услуг специалистов по договорам гражданско-правового характера, в том числе:	52000,0	0	0
	координатора проекта	20 000,0	0	0

	бухгалтера проекта	16 000,0	0	0
	исполнителя проекта	16 000,0		
5.	Страховые взносы (27,1%)	14 092,0	0	0
6.	Банковские услуги	5 000,0	0	0
ИТОГО:		200 000,0	20 000,0	0

Кроме того, для реализации проекта будут предоставлены помещения Комплексных центров социального обслуживания Кирилловского, Белозерского, Вышинского районов. Все помещения обеспечены необходимым оборудованием (компьютеры, принтеры), произведена оплата за электроэнергию, телефонную связь, интернет.

Сообщаю, что Областная общественная организация «Союз социальных работников Вологодской области» **осуществляет** деятельность, приносящую доход.